CYNGOR SIR CEREDIGION

ADRODDIAD I'R: **Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus**

DYDDIAD: **1 Tachwedd 2021**

LLEOLIAD: **Zoom**

TEITL: **Adroddiad ar sefyllfa bresennol y rhaglen Gwaith Trin Carthffosiaeth**



Ffigur 1. Braslun o statws presennol gwaith trin carthffosiaeth Cyngor Sir Ceredigion

Hyd yn hyn mae 3 gwaith trin carthffosiaeth wedi cael eu mabwysiadu gan Ddŵr Cymru, sef Tan y Groes, Betws Bledrws a Blaencelyn.

Mae 3 chais wedi'u cyflwyno i Ddŵr Cymru parthed gwaith trin carthffosiaeth ac rydym yn disgwyl am ymateb wrthynt. Y rhain yw Olmarch, Pont-rhyd-y-groes, Abermagwr a Bronant.

Rydym wrthi'n tynnu 8 cais ynghyd er mwyn eu cyflwyno yn y dyfodol, sef:

- Capel Dewi
- Coed y Bryn
- Cwm-cou
- Llandyfrïog
- Sarnau
- Swyddffynnon
- Ysbyty Ystwyth

- Brynhoffnant

Mae 6 safle ag anawsterau o ran tir, mynediad neu hawddfraint sydd angen eu datrys drwy adrannau eraill cyn bod modd bwrw ymlaen â'r broses fabwysiadu:

- Blaenannerch (materion hawddfraint, datrysiad yn mynd rhagddo)
- Blaenporth (cysylltiad anghyfreithlon)
- Lledrod (mater ynglŷn â'r tir - Barcud)
- Llwynygroes 1 (cadarnhad gan Ddŵr Cymru am yr angen am dir)
- Rhydowen (mater ynglŷn â'r tir)
- Glan Ifor, Glanrhyd – angen dylunio gorsaf bwmpio bwrpasol. Bwriedir gwneud y gwaith drwy gontract dylunio ac adeiladu. Ni fu cynnydd ar hyn ers yr adroddiad diwethaf.

Mae'r gwaith dylunio i ddiweddaru safle Bro Tygwydd, Llandygwydd wedi'i wneud ac mae'r cynllun wedi'i dendro. Gwerthuswyd y tendr a dyfernir y gwaith yn fuan. Trefnir ymgynghoriad ym mis Tachwedd gyda'r trigolion sy'n cael eu heffeithio gan y cynllun.

Gwaith na gwblhawyd:

- Tregroes (caffael tir)
- Llangwyryfon (mater mynediad),
- Cilcennin (caffael tir)
- Llwynygroes 2
- Pentregât (methu canfon cwrs dŵr addas).

	A wnaed Asesiad Effaith Integredig? Os naddo, nodwch pam
LLESIANT CENEDLAETHAU'R DYFODOL:	***Crynodeb:*** **Hirdymor:** **Integreiddio:** **Cydweithio:** **Cynnwys:**

Atal:

ARGYMHELLIAD:

Bod yr Aelodau yn nodi'r adroddiad.

Enw Cyswllt:	Lyndon Griffiths
Swydd:	Rheolwr Corfforaethol: Gwasanaethau Eiddo, Economi ac Adfywio
Dyddiad yr adroddiad:	21 Hydref 2021