

CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL

Adroddiad i'r: Cabinet

Dyddiad y Cyfarfod: 3 Rhagfyr 2024

Teitl: Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Chwarter 2

Pwrpas yr adroddiad: Adroddiad ar y Gwariant Cyfalaf hyd yma

Er: Gwybodaeth

Portffolio Cabinet ac Aelod Cabinet:

Y Cynghorydd Gareth Davies, Aelod Cabinet ar gyfer Cyllid a Chaffael

1. Y Sefyllfa Gyffredinol

Mae manylion gwariant diweddaraf y Rhaglen Gyfalaf hyd at ddiwedd mis Medi ynghlwm fel Atodiad A.

Cyfanswm y gwariant yw £26m. Cyllideb Waith Rhaglen Gyfalaf yw £69.3m (ac eithrio Argyfyngau) am y flwyddyn.

2. Cynlluniau Newydd – Amrywiadau, Newidiadau i'r Gyllideb

Mae'r gyllideb ddiweddaraf yn adlewyrchu'r rhaglen ddiwygiedig ar gyfer 2024/25 a gymeradwywyd gan y Cabinet ar 17 Gorffennaf 2024. Yn ogystal, cafodd cynlluniau newydd a'r newidiadau cyllidebol canlynol – ers Rhaglen Chwarter 1 – eu cyflwyno i'r Cabinet ar 3 Medi, 2024. Mae'r newidiadau hyn yn adlewyrchu hyd at ddiwedd Medi 2024:-

Cynlluniau Newydd wedi'u Cymeradwyo

- +£70k – Uwchraddio'r Llinell Ddigidol – Wedi'i ariannu gan drosglwyddiadau i'r cynllun yn ystod y flwyddyn:- £30k gan Waith Brys Ysgolion a Gwaith Brys Eraill ynghyd â £10k o gyllideb Gwaith Brys Cartrefi Preswyl.
- +£200k – Rhaglen Arfor 2 – Cyllid grant Cyfalaf a gymeradwywyd.

Newidiadau i'r Gyllideb

- +£541k – Gwaith Cyfalaf Ychwanegol Ysgolion – Cyllid Grant Newydd Cymeradwy.
- -£108k – Uwchraddio cyfleusterau'r Canolfannau Lles, Chwaraeon Cymru – Mae'r cyllid grant hwn bellach o dan elfen y Gronfa Ffyniant Gyffredin o'r rhaglen.

- +£20k – Grant Gwella Mynediad – £20k o gyllid grant ychwanegol wedi'i gymeradwyo gyda £13k yn cael ei drosglwyddo i elfen y Gronfa Ffyniant Gyffredin i gyd-ariannu cynllun mewnol llwybr pren Canolfan Bywyd Gwyllt Gwlypdir Aberteifi sydd â chyllid o £50k a gymeradwywyd gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin.
- +£20k – Cronfa Tai â Gofal (Porth Cymorth Cynnar) – Cyllid Grant ychwanegol a gymeradwywyd.
- +£120k – Trawsnewid Cerbydau ag Allyriadau Isel lawn (ULEV) – Cyllid Grant ychwanegol a gymeradwywyd.
- +£35k – Dyraniad Craidd 20mya – Cyllid Grant ychwanegol a gymeradwywyd.
- +£30k – Prosiect Dementia Hafan Deg – Rhaglen a gymeradwywyd, cyllid a reolir.

3. Derbyniadau Cyfalaf

Cyflawnwyd £24k o Dderbyniadau Cyfalaf hyd at ddiwedd Medi 2024.

Mae'r Rhaglen Gyfalaf yn cael ei monitro bob deufis gan y Grŵp Monitro Cyfalaf ac mae'r Grŵp yn ystyried materion fel cynnydd mewn prosiectau, goruchwyliaeth, llithriad a'r goblygiadau sy'n codi ar hynny a'u hadrodd i'r Grŵp Datblygu.

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol:

Oes Aseiad Effaith Integredig wedi ei gwblhau? Os na, esboniwch pam

Na, nid yw'r adroddiad hwn yn cyfeirio at newid polisi na gwasanaeth.

Crynodeb o'r Aseiad Effaith Integredig:

Hirdymor: Amherthnasol
Cydweithio: Amherthnasol
Cynnwys: Amherthnasol
Atal: Amherthnasol
Integreiddio: Amherthnasol

Argymhelliad / Argymhellion:

Nodi'r adroddiad a'r perfformiad ariannol llwyddiannus.

Rheswm / Rhesymau dros y penderfyniad:

Nid oes angen.

Trosolwg a Chraffu:

Ystyriwyd yn ystod y broses o osod cyllideb

Fframwaith Polisi:

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Amcanion Llesiant Corfforaethol:

Mae'r holl Flaenoriaethau Corfforaethol wedi'u hategu gan y Rhaglen Gyfalaf.

Goblygiadau Cyllid a Chaffael:

Cydymffurfio

Goblygiadau cyfreithiol:

Dim

Goblygiadau staffio:

Dim

Goblygiadau eiddo / asedau:

Dim yn uniongyrchol

Risg(iau):

Risg o beidio â chael digon o gyllid os oes gorwariant sylweddol

Pwerau Statudol:

Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992

Papurau Cefndir:

Rhaglen Gyfalaf 3 blynedd

Atodiadau:

Atodiad A - Adroddiad Monitro'r Rhaglen Gyfalaf

Swyddog Arweiniol Corfforaethol:

Duncan Hall, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a Chaffael

Swyddog Adrodd:

Liz Jones, Cyfrifydd Cynorthwyol

Dyddiad:

31 Hydref 2024

Adroddiad Monitro Cyfalaf Chwarter 2

Rheolwyr Corfforaethol/ y Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm Gwariant hyd yma £'000	Cyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau ar gyfer Cabinet
--------------------------------------	--------------------------	--------------------	----------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Ysgolion a Dysgu Gydol Oes

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B)	NJ	3,366	4,094	7,460	3,065	4,395	£200k wedi'i drosglwyddo i waith Cyfalaf ychwanegol Ysgolion gan i waith cegin Dyffryn Aeron gael ei ariannu gan gyllid grant Prydau Ysgol am Ddim er mwyn defnyddio'r grant yn llawn yn 23/24.
Ysgol Henry Richards	NJ	24	-	24	0	24	Dim Problem i'w Adrodd
Darpariaeth Gofal Plant	NJ	-	1,426	1,426	1,265	161	Dim Problem i'w Adrodd
Canolfan Trochi Cyfrwng Cymraeg a bloc ystafell ddosbarth newydd	NJ	-	250	250	9	241	Daw'r penderfyniad Cynllunio ym mis Tachwedd.
Addasiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol i adeiladau'r ysgol	NJ	-	451	451	17	434	Dim Problem i'w Adrodd
To newydd yn Llwyn yr Eos	NJ	250	-	250	-	250	Mae 95% o'r gwaith ar y to wedi'i gwblhau. Disgwylir ei wario erbyn diwedd mis Hydref.
Ysgol - Gwaith cyfalaf ychwanegol	NJ	1,387	541	1,928	750	1,178	£541k o gyllid grant ychwanegol wedi'i gymeradwyo. £200k wedi'i drosglwyddo i waith Cyfalaf ychwanegol Ysgolion gan i waith cegin Dyffryn Aeron gael ei ariannu gan gyllid grant Prydau Ysgol am Ddim er mwyn defnyddio'r grant yn llawn yn 23/24.
Ysgol Gyfun Aberaeron - Wal Gyrral	NJ	26	-	26	-	26	Dim ond ffioedd fydd yn mynd trwyddo yn 24/25. Bydd y gwaith yn cychwyn yn 25/26.
System Wresogi Dan y Llawr - Ysgolion	NJ	590	-	590	12	578	Gwaith wedi dechrau yn Ysgol y Dderi, rhagwelir gwario tua £145k.
Gwaith Brys mewn Ysgolion	NJ	120	-	120	2	118	Dim Problem i'w Adrodd
To newydd i'r Amgueddfa	ND	1,100	-	1,100	-	1,100	Ychydig iawn o wariant a ddisgwylir yn 24/25 felly caiff y gyllideb ei hailbroffilio i mewn i 25/26.
Cyfanswm - Ysgolion a Dysgu Gydol Oes		6,863	6,762	13,625	5,120	8,505	

Adroddiad Monitro Cyfalaf Chwarter 2

Rheolwyr Corfforaethol/ y Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm Gwariant hyd yma £'000	Cyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau ar gyfer Cabinet
--------------------------------------	--------------------------	--------------------	----------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Porth Cymorth Cynnar

Canolfannau Lles - Gwaith Brys	CY	267	-	267	94	173	Dim Problem i'w Adrodd
Uwchraddio Cyfleusterau yng Nghanolfannau Lles Chwaraeon Cymru	CY	212	9	221	191	30	Dim Problem i'w Adrodd
Grantiau Cyflesuterau i'r Anabl	LH	1,400	-	1,400	345	1,055	Dim Problem i'w Adrodd
Gwelliannau Tai a Chynllun Benthyciad Tai i Gartrefi	LH	45	-	45	-	45	Dim Problem i'w Adrodd
Cynllun Tai Cymunedol	LH	600	-	600	164	436	Dim Problem i'w Adrodd
Grant Galluogi Byw'n Annibynnol	LH	-	146	146	37	109	Dim Problem i'w Adrodd
HCF Amcan 3 Tai gyda Chyllid Gofal (Porth Cymorth Cynnar)	LH	-	148	148	12	136	Mae £20k ychwanegol wedi'i ddyfarnu ar gyfer cyllid Gofal a Thrwsio. Mae'r Cynlluniau eraill yn cynnwys Rheoli Gwell Gwasanaeth £47k, a £81k atodol i'r grant cyfleusterau i bobl anabl.
Cyllid Gofal Canolradd - Prynu Eiddo ac Adnewyddu	LH	165	-	165	3	162	Dim Problem i'w Adrodd
Cyllid Datblygu Tir ac Adeiladau	LH	1,453	-	1,453	875	578	Mae Llyw.C wedi rhoi estyniad hyd at ddiwedd mis Mawrth 2025.
Cynllun Grant Tai Gwag Cenedlaethol	LH	82	-	82	3	80	Dim Problem i'w Adrodd
Cyfanswm - Porth Cymorth Cynnar		4,224	303	4,527	1,724	2,803	

Adroddiad Monitro Cyfalaf Chwarter 2

Rheolwyr Corfforaethol/ y Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm Gwariant hyd yma £'000	Cyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau ar gyfer Cabinet
--------------------------------------	--------------------------	--------------------	----------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Economi ac Adfywio

Gwaith Trin Carthion	AB	500	-	500	24	476	Dim Problem i'w Adrodd
Gwaith Brys Arall	AB	70	-	70	14	56	Dim Problem i'w Adrodd
Adeiladau - Buddsoddi i Arbed - Ffyrdd newydd o weithio	AB	175	-	175	29	146	Dim Problem i'w Adrodd
Buddsoddiadau Cynlluniau Ynni	AB	1,252	-	1,252	20	1,232	Dim Problem i'w Adrodd
Uwchraddio'r Llinellau Digidol	AB	70	-	70	-	70	Cynllun newydd wedi'i ariannu gan drosglwyddiadau i'r cynllun yn ystod y flwyddyn:- £30k gan Waith Brys Ysgolion a Gwaith Brys Eraill ynghyd â £10k o gyllideb Gwaith Brys Cartrefi Preswyl.
Rhaglen Ddatblygu Asedau	AD	-	180	180	(0)	180	Ceisir cytundeb i ddefnyddio'r cyllid hwn ar gyfer rhaglen waith newydd.
Neuadd y Farchnad, Aberteifi	AD	108	-	108	48	60	Dim Problem i'w Adrodd
Rhaglen Disodli Pontydd Troed	AD	50	-	50	25	25	Dim Problem i'w Adrodd
Grant Gwella Mynediad	AD	-	110	110	42	68	£13k wedi'i drosglwyddo i elfen y Gronfa Ffyniant Gyffredin i gyd-ariannu llwybr pren Canolfan Bywyd Gwyllt Gwlypdir Aberteifi sydd â chyllid o £50k a gymeradwywyd gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin. Hefyd cymeradwywyd arian grant ychwanegol o £20k.
Themâu Blaenoriaethau Partneriaeth Cyflawni Adferiad Gwyrdd	AD	-	11	11	0	11	Dim Problem i'w Adrodd
Strata Florida	AD	60	-	60	60	-	Dim Problem i'w Adrodd
Ardaloedd Lleol ar gyfer Natur- Cyafllaf	AD	-	620	620	19	601	Dim Problem i'w Adrodd
Rhaglen Arfor 2	AD	-	200	200	49	151	Cyllid Cyfalaf cymeradwy newydd ar gyfer Rhaglen Arfor 2.
Prosiectau y Gronfa Ffyniant Bro	AD	-	7,129	7,129	335	6,794	Dim Problem i'w Adrodd
Cyfanswm - Economi ac Adfywio		2,285	8,250	10,535	665	9,870	

Adroddiad Monitro Cyfalaf Chwarter 2

Rheolwyr Corfforaethol/ y Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm Gwariant hyd yma £'000	Cyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau ar gyfer Cabinet
--------------------------------------	--------------------------	--------------------	----------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Gwelliannau/Adnewyddu Seilwaith Priffyrdd	PJ	2,080	-	2,080	972	1,108	Dim Problem i'w Adrodd
Gwasanaethau Amgylcheddol	RLL	60	-	60	-	60	Dim Problem i'w Adrodd
Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn	PJ	-	490	490	81	409	Arian grant ychwanegol cymeradwy o £120k
Grant Seilwaith Mannau Gwefru EV (WLGGA)	PJ	8	121	129	129	(0)	Dim Problem i'w Adrodd
Cyllid Craidd ATF 2024/25	PJ	-	500	500	26	474	Dim Problem i'w Adrodd
ATF Cyswllt Waunfawr i IBERS Cam 1	PJ	-	300	300	3	297	Dim Problem i'w Adrodd
Gwelliannau Seilwaith Coridor Bysiau TrawsCymru LTF	PJ	-	950	950	20	930	Dim Problem i'w Adrodd
Dyranriad Craidd 20 mya	PJ	-	135	135	18	117	Arian grant ychwanegol cymeradwy o £35k.
Cyswllt llwybr troed SRIC Rhiwgoch i Aberaeron FY2024/25	PJ	-	358	358	6	352	Dim Problem i'w Adrodd
Ffyrdd heb eu mabwysiadu - Nant Seilo, Penrhyncoch	PJ	-	50	50	2	48	Dim Problem i'w Adrodd
Buddsoddiad i Arbed mewn Goleuadau Stryd	PJ	110	-	110	-	110	Mae'n cynnwys gwaith ychwanegol i wella effeithlonrwydd.
Seilwaith Parcio	PJ	250	-	250	9	241	Dim Problem i'w Adrodd
FCERM ~ Gwaith ar raddfa fach 24/25 Cwlfer Taliesin	PJ	-	55	55	3	52	Dim Problem i'w Adrodd
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd Llandre/Dyfrffos Borth - Cyfnod Datblygu	PJ	-	46	46	7	39	Mae'r llythyr amrywio wedi'i gymeradwyo i ymestyn y prosiect hyd 16/03/2025
Diogelu'r Arfordir Aberystwyth - Cyfnod Datblygu	PJ	-	270	270	119	151	Mae llythyr amrywio wedi'i gyflwyno i Lyw.Cymru i ymestyn y prosiect hyd 31/03/25.
Amddiffyn Arfordirol Borth ac Ynyslas - Cyfnod Datblygu	PJ	-	38	38	1	37	Mae llythyr amrywio wedi'i gyflwyno i Lyw.Cymru i ymestyn y prosiect hyd 31/03/25.
Llifogydd, Arfordirol a Rheoli Risg, Capel Bangor a Thal-y-bont - Cyfnod Datblygu.	PJ	-	55	55	1	54	Mae llythyr amrywio yn cael ei baratoi i Lyw.Cymru cyn diwedd tymor y grant; gofynnir am estyniad hyd 31/03/25.
Amddiffyn yr Arfordir Llangrannog - Cyfnod Datblygu	PJ	-	22	22	0	22	Mae llythyr amrywio yn cael ei gyflwyno i Lyw.Cymru i ymestyn y prosiect hyd 31/03/25.
Amddiffyn yr Arfordir Aberaeron	PJ	26,611	-	26,611	13,154	13,457	Dim byd i'w adrodd ar hyn o bryd ond mae arwyddion sy'n argoeli y bydd amrywiadau yn y contract a bydd angen rheoli'r rhain.
Amnewid Cerbydau Ffilyd	RLL	1,170	-	1,170	520	650	Dim Problem i'w Adrodd

Cyfanswm - Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

30,289	3,390	33,679	15,071	18,608
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Adroddiad Monitro Cyfalaf Chwarter 2

Rheolwyr Corfforaethol/ y Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm Gwariant hyd yma £'000	Cyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau ar gyfer Cabinet
--------------------------------------	--------------------------	--------------------	----------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Porth Gofal

Gwaith Brys - Cartrefi Preswyl
Cyllid Tai Gofal - Llety Diogel i Blant
Prosiect Dementia Hafan Deg

NL	90	-	90	23	67	Dim Problem i'w Adrodd
NL	-	1,013	1,013	600	413	Dim Problem i'w Adrodd
NL	-	30	30	31	(1)	Arian grant ychwanegol o gyfrifon a Reolir ac a raglennir.
NL	-	113	113	13	100	Cyllid Grant Newydd a Gymeradwywyd. Mae'r cynlluniau'n cynnwys Gwelliannau Effeithlonrwydd ICES £43k, Offer ICES - £15k, Offer Codi a Chario ar gyfer yr Ystafell Hyfforddi - £12k, ac addasu Cartref Preswyl yr Hafod i ystyried Dementia - £43k
NL	830	-	830	106	724	Dim Problem i'w Adrodd
NL	200	-	200	200	0	Disgwylir y bydd angen cyllid ychwanegol a bydd hyn yn cael ei ystyried yn ystod Chw3 e.e. Costau adnewyddu sy'n gysylltiedig â symud o gartref gofal Tregerddan.

Cyfanswm - Porth Gofal

1,120	1,156	2,276	973	1,303
--------------	--------------	--------------	------------	--------------

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Cronfa Ffyniant Gyffredi y DU (Powys a Cheredigion)

CJE	-	3,847	3,847	2,290	1,557	£13k wedi ei drosglwyddo o'r Grant Gwella Mynediad i gyd-ariannu llwybr pren Canolfan Bywyd Gwyllt Gwlypdir Aberteifi sydd â chyllid o £50k a gymeradwywyd gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin.
-----	---	-------	--------------	-------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfanswm- Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

-	3,847	3,847	2,290	1,557
----------	--------------	--------------	--------------	--------------

Cyswllt Cwsmeriaid

Buddsoddiad Offer a Seilwaith TGCh
Digital360 Refeniw a Buddion
TGCh- system meddalwedd Ceri

AM	439	-	439	101	338	Dim Problem i'w Adrodd
AM	76	-	76	76	(0)	Dim Problem i'w Adrodd
AM	80	-	80	-	80	Dim Problem i'w Adrodd

Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid

595	-	595	178	417
------------	----------	------------	------------	------------

Adroddiad Monitro Cyfalaf Chwarter 2

Rheolwyr Corfforaethol/ y Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm Gwariant hyd yma £'000	Cyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau ar gyfer Cabinet
--------------------------------------	--------------------------	--------------------	----------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Cyllid a Chaffael

Cynllun Grant Cymunedol

JD

100	-	100	14	86
-----	---	-----	----	----

Dim Problem i'w hadrodd. Tua £51k o brosiectau wedi'u cymeradwyo yng nghyfarfod cyntaf y Panel Grantiau o dan y Cynllun newydd.

Cyfanswm - Cyllid a Chaffael

100	-	100	14	86
-----	---	-----	----	----

Diwygio'r Gwasanaeth

Rheoli Cyfalafu - Diwygio'r Gwasanaeth

JD

100	-	100	-	100
-----	---	-----	---	-----

Dim Problem i'w Adrodd

Cyfanswm - Diwygio'r Gwasanaeth

100	-	100	-	100
-----	---	-----	---	-----

45,576	23,708	69,284	26,034	43,250
--------	--------	--------	--------	--------

CYFANSWM Y RHAGLEN WAITH

45,576	23,708	69,284	26,034	43,250
--------	--------	--------	--------	--------

Argyfyngau

Grantiau Cymeradwy/Arian cyfatebol newydd ar gyfer cynlluniau grant

JD

250	-	250	-	250
-----	---	-----	---	-----

JD

200	2,901	3,101	-	3,101
-----	-------	-------	---	-------

Cyfanswm - Argyfyngau

450	2,901	3,351	-	3,351
-----	-------	-------	---	-------

CYFANSWM Y RHAGLEN GYFFREDINOL

46,026	26,609	72,635	26,034	46,601
--------	--------	--------	--------	--------

Adroddiad Monitro Cyfalaf Chwarter 2

Rheolwyr Corfforaethol/ y Gwasanaeth	Cyllid Cyffredinol £'000	Cyllid Grant £'000	Cyfanswm £'000	Cyfanswm Gwariant hyd yma £'000	Cyllideb sy'n weddill £'000	Nodiadau ar gyfer Cabinet
--------------------------------------	--------------------------	--------------------	----------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------

CYLLID Y RHAGLEN

24/25 Dyraniad GCG £2.966m a Benthycia â Chymorth £2.888k

Grant Cyfalaf Cyffredinol wedi'i gario ymlaen o 23/24 i 24/25

Benthycia â chymorth wedi'i gario ymlaen o 23/24 i 24/25

Benthycia â chymorth wedi'i gario ymlaen o 22/23 i 24/25

Benthycia Darbodus â Chymorth (Cynlluniau Amddiffyn yr Arfordir)

Derbyniadau cyfalaf o Fenthyciadau a Gyflawnwyd yn y Rhaglen

Cronfa Gyffredinol Derbyniadau Cyfalaf

Derbyniadau cyfalaf Gwerthu Ysgolion

Derbyniadau Cyfalaf Cysylltiedig â Thrafnidiaeth

Datblygu Addysg Wrth Gefn

Cronfeydd Corfforaethol wrth gefn wedi'u clustnodi

Cyfraniad Refeniw/Wrth Gefn

Grantiau

5,854	-	5,854
2,969	-	2,969
2,891	-	2,891
160	-	160
22,620	-	22,620
45	-	45
1,545	-	1,545
109	-	109
215	-	215
3,363	-	3,363
4,813	-	4,813
1,442	-	1,442
-	26,609	26,609

CYFANSWM CYLLID Y RHAGLEN

46,026	26,609	72,635
---------------	---------------	---------------